



Aménagement de la traverse d'agglomération de Montreuil-sur-Loir (RD 74)

Du 4 septembre au 15 décembre 2023



- **Maîtrise d'ouvrage** : Commune de Montreuil-sur-Loir
- **Assistance à la commune** : Agence Technique Départementale de Baugé
- **Contact** : Didier COUDRAY 02.41.82.69.45

- **Nature des travaux** : Sécurisation de la traverse d'agglomération – Renforcement de la chaussée

- **Date des travaux** : du 4 septembre au 15 décembre 2023

Phase 1 : route ouverte du 4 au 10 septembre et route barrée du 11 septembre au 11 octobre 2023

- Aménagement section 1 ⇒ entrée d'agglomération – carrefour rue de la Bourgeoisie – section courante devant le château – centre bourg

Phase 2 : route barrée du 11 octobre au 8 novembre 2023

- Aménagement section 2 ⇒ carrefour rue de la mairie – mini-giratoire route de Soucelles (RD313) – section entre la route de Soucelles et le panneau d'agglomération côté Seiches

Phase 3 : route barrée du 8 au 10 novembre 2023

- Sections 1 et 2 : mise en œuvre du tapis d'enrobé sur l'ensemble de la traverse

Phase 4 : ouvert à la circulation avec possibilité de circulation alternée par feux en journée du 13 novembre jusqu'à mi-décembre 2023

- Sections 1 et 2 : espaces verts – signalisation - finitions sur l'ensemble de la traverse

• **Synthèse gestion de la circulation** :

- Pas de restriction du 04 au 10 septembre 2023
- route barrée du 11 septembre au 10 novembre 2023 (schéma déviation ci après)
- circulation alternée ponctuellement 13 novembre jusqu'à mi-décembre 2023

- **Entreprise titulaire** : COLAS (Etablissement d'Angers)

Phases 1 à 3 = déviation de la circulation

VL-PL : déviation
sur une période de 9 semaines
du 11/09 au 10/11 23
(accès riverains maintenus)

-  Déviation Poids Lourds
-  Déviation véhicules légers
-  Accès riverain
-  Zone de travaux

